

Suivi de Projet WEB2 - GABOREL Lucien

Point d'avancement séance n°03

Date : 29/05/2026

Lieu de travail : Domicile **Méthode de travail :** Seul

Tâches prévues pendant la séance :

- ☐ Tâche 1 faire `index.php`
 - ☐ Tâche 2 faire `footer.php`
 - ☐ Tâche 3 faire `header.php`
 - ☐ Tâche 4 héberger le site web en publique
 - ☐ Tâche 5 finir `connexion.php`
 - fetch et la vérification d'email
-

Tâches traitées pendant la séance :

- ☒ Tâche 1 faire `header.php`
 - ☒ Tâche 2 finir `connexion.php`
 - ☒ Tâche 5 héberger le site web en publique
 - lien : **<https://lucien-gaborel.byh.fr/>**
 - ☐ Tâche 4 faire `index.php`
 - manque le footer et la partie de ETU2 (Mohamed)
 - le header, menu, tableau avec image est fait
 - ☐ Tâche 5 faire `footer.php`
-

Problèmes rencontrés :

- Problème 1 : Pas assez de temps pour commencer le footer.
- Problème 2 : Difficulté avec fetch qui m'ont fait perdre du temps.

Ce problème a été résolu

Tâches prévues avant la prochaine séance :

- ☐ Tâche A finir `index.php` et `footer.php`
 - ☐ Tâche B Commencer `modification.php`
-